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附件： 

麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）调节池清

理服务采购项目需求书 

 

我司餐厨项目各系统池子、设备等自项目投产以来已投

入使用长达三年，餐厨污水系统中用于厌氧沼液均质和暂存

的调节池由于随着使用周期的增长，沼液中含有污泥、细砂

和杂质（如：塑料带、木屑等）等密度大于厌氧沼液的沉降

物在池底逐步累集（约有 2.5米深的沉降物），为保证调节

池起到污水均质效果和暂存作用以及确保正常生产，本公司

拟采购一家调节池清理服务单位。现将相关情况介绍如下： 

一、调节池情况概况 

1 餐厨项目调节池位置和尺寸，如图所示：调节池位于

光大厌氧罐旁，由水泥浇筑建成的倒 L形池子。平面面积为：
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159 ㎡，深度为 7.8 米，内有 2 个潜水搅拌器。 

2 餐厨项目调节池作用：用于餐厨垃圾厌氧发酵后产生

的沼液均质和暂存。 

3 餐厨项目调节池下池作业安全隐患点： 

（1）池内含有易燃易爆、有毒气体：由于调节池内接

近厌氧环境，故调节池类似厌氧池，池内富含硫化氢、甲烷、

氨气等易燃易爆、有毒气体，人员下池作业，需做好一切防

护措施。 

（2）底部沉降物成分复杂，可能有尖锐物体，人下去

需穿防护用品，防止割伤。 

（3）池子比较深，池口作业需系安全带，防跌落。 

二、清池服务单位作业内容和要求 

1 服务内容： 

（1）沉降物约有 2.5米深，约 400m³，抽吸时，必须添

加部分消防水方可正常作业，预计总清理工作量约 550m³。

所有沉降物全部由服务单位用大功率吸污车抽吸，并倾倒入

光大料仓。 

（2）工期期限：成交人接到项目结果确认函后，必须

于 2021年 5 月 1号-5 月 2号 2 天内完成清池作业（按采购

人规定，下池作业时间每日不得超过下午 18 点），项目工

期紧急，成交人必须配备充足人手和吸污车。 

2 作业流程和要求 
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（1）做好清理服务作业准备： 

成交人需在指定清池作业日期前完成如下清理服务作

业前准备： 

① 成交人所有入场作业人员必须购买不低于 60 万元

保额的人身意外险； 

② 提交作业组织人员信息情况（如：劳动合同协议、

社保及人身意外险购置凭证等）、作业服务方案、作业指导

书和安全应急预案等资料给采购人审核。 

③ 上诉资料经采购人审核通过后，成交人须安排对服

务作业人员进行培训交底工作。 

④ 成交人须组织服务作业人员参加采购人组织的入厂

施工安全教育培训会。 

⑤ 成交人须做好现场的临时设施布置：须提前做好清

池人员、吸污车和安全防护物资等筹备工作，须做好池子通

风置换，服务人员调配机械设备、周转材料等作业资源的准

备。 

（2）成交人作业工序流程： 

① 检查和办票：检查调节池进料阀门是否关闭，检查

池内两潜水搅拌器是否已断电挂牌，检测池内气体成分，办

理有限空间作业票，并做好人员安全防护措施。 

② 人孔吸泥作业：将吸污管从调节池顶部人孔伸入池
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低，边打稀释水边吸淤泥，降低淤泥高度便于作业人员下池

低清理。 

③ 池低吸泥作业：待池低淤泥深度 1 米以下，且吸污

管难以抽吸污泥上来，安排作业人员在带好长管呼吸器、头

灯、安全帽、雨靴、手套、安全带等防护措施下池作业。每

隔 1 小时对池低作业人员进行轮换。 

（3）作业验收标准： 

池底积泥、积砂和杂物等需清理干净，作业现场清理干

净并恢复原样。 

三、完成时间 

采购人发出结果确认函之日起，成交人必须在 2021 年 5

月 1 日前完成作业前准备，并在 2021 年 5月 1 号-5 月 2 号

这 2 天内完成清池作业并通过采购人验收。 

四、成果要求 

调节池底积泥、积砂和杂物等需清理干净，作业现场清

理干净并恢复原样。 

五、其他 

成交人必须遵循采购人安全管理规章制度并签署相关

安全管理协议。 
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