

# 东莞市东南部卫生填埋场库区北侧道路工程

## 标准（定额）工期文件

赶工措施费（小写）： \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ 元

赶工措施费（大写）： \_\_\_\_\_ 零 \_\_\_\_\_ 元

额外增加的赶工措施费（小写）： \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ 元

额外增加的赶工措施费（大写）： \_\_\_\_\_ 零 \_\_\_\_\_ 元

招标人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)



复核人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： \_\_\_\_\_ 年 月 日

复核时间： \_\_\_\_\_ 年 月 日

## 工期相关参数汇总

工程名称：东莞市东南部卫生填埋场库区北侧道路 第 1 页，共 2 页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 (A)		天	65
2	标准 (定额) 工期 (B)		天	65
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A/B] \times 100)$		%	0
4	赶工措施费 计算基数	<input type="checkbox"/> 分部分项工程费 <input type="checkbox"/> 人工费	元	0
5	赶工措施费总金额		元	0
	其中， $\mu$	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	0
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用金额	元	0

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费之和。

## 编制说明

工程名称：东莞市东南部卫生填埋场库区北侧道路 第 2 页，共 2 页

### 一、 工程概况：

1、本工程位于广东省东莞市。

### 二、 本工程编制依据：

1、根据东莞市东南部卫生填埋场库区北侧道路工程资料文件以及甲方要求进行编制；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建筑与装饰工程工程量清单计价指引（2013）》、《广东省市政工程工程量清单计价指引（2013）》、《广东省安装工程工程量清单计价指引（2013）》、《广东省园林绿化工程工程量清单计价指引（2013）》粤建造发〔2013〕4号；以清单计价方式编制。

### 三、 本工程包含内容：

东莞市东南部卫生填埋场库区北侧道路工程：包括地面硬化1418m<sup>2</sup>，混凝土基础施工，围网围墙施工，排水沟施工,检查井、雨水井施工等。

## 标准（定额）工期计算表

项目名称： 东莞市东南部卫生填埋场库区北侧道路工程

单项工程 编号	单项工程 名称	首层面积 (m <sup>2</sup> )	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	层数 (层)	标准（定额）工期（天）			备注 (调整系数)
					特征描述	定额编号	工期	
T1	±0.00以上							
T1.1	水泥混凝土道路		1415		道路长度500m以内，车道宽度8m以内，结构层厚度70cm以内	C1-56	65	
最长天数	65	第二长天数		0	第三长天数	0	施工质量验收天数	65
总工期 T(天)	标准(定额)工期计算式:			T=65				